

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), u skladu sa Proračunom Općine Podgora te članka 46. Statuta Općine Podgora („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 5/09, 9/09, 3/13, 3/15 i 4/18), općinski načelnik Općine Podgora donosi sljedeće:

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE PODGORA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

u Planu nabave Općine Podgora za 2018. godinu („Glasnik“, službeno glasilo Općine Podgora br. 18/17) mijenjaju se i dopunjuju sljedeće stavke:

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni i sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	JN-1/18	Igrane-lzgradnja i uređenje šetnice i obalnog pojasa IV. faza	45000000-7	1.104.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	kolovoz	90 dana	28.03.2018		izmijenjena je oznaka predmeta nabave, procijenjena vrijednost i planirani početak	Izmijenjena
	JN-1/18	Igrane-lzgradnja i uređenje šetnice i obalnog pojasa II i III. faza	45000000-7	1.920.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	veljača	90 dana	27.03.2018	28.03.2018		
2	MV-20	Projektna dokumentacija - zona Gornje Igrane	71200000-0	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			28.03.2018		izmijenjena je procijenjena vrijednost	Izmijenjena
	MV-20	Projektna dokumentacija - zona Gornje Igrane	71200000-0	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			27.03.2018	28.03.2018		

3	MV-26	Uređenje uredskih prostora	45000000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			28.03.2018		izmijenjena je procijenjena vrijednost	Izmijenjena
	MV-26	Uređenje uredskih prostora	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			27.03.2018	28.03.2018		
4	MV-37	Izgradnja ŠRC Žanjeva-parkiralište i nogostup	45000000-7	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			28.03.2018		izmijenjen je naziv predmeta nabave i procijenjena vrijednost	Izmijenjena
	MV-37	Izgradnja ŠRC Žanjeva s lučicom Igrane	45000000-7	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor			27.03.2018	28.03.2018		
5	MV-84	Prometna studija Drašnice, Igrane i Živogošće	71240000-2	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica			28.03.2018		izmijenjena je procijenjena vrijednost	Izmijenjena
	MV-84	Prometna studija Drašnice, Igrane i Živogošće	71240000-2	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica			27.03.2018	28.03.2018		

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se e-oglasniku javne nabave.

KLASA: 406-01/18-01/2
 URBROJ: 2147/05-01/01-18-1
 Podgora, 27. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK:
 Ante Miličić